

Update programma Digitalisering

Augustus 2026



Digitalisering Algemeen

- Projectleiders hebben uitkomsten participatieladder ingevuld en maken uiterlijk 8/10 een addendum op het projectplan inzake inwonersparticipatie

Voortgang per onderdeel/project

Regionale monitoring

- Samen met de klankbordgroep (waarin diverse vertegenwoordigers van leden zitten) gaan we gerichte onderzoeksvragen bepalen voor de aankomende periode.

Digitale innovatie

- De feedback, van professionals die [Vraag Maia](#) hebben gebruikt, is technisch verwerkt. De eerste contacten met de vervolggemeentes zijn gelegd. Er wordt maandelijks een overzicht van de statistieken opgeleverd door monitoring
- In het project [Al vragenlijsten](#) zijn de eerste fases doorlopen. De prototypes zijn gereed en de focus ligt nu op praktijkvalidatie, gebruikservaringen en besluitvorming over verdere doorontwikkelingen en eventuele opschaling.
- Fase 1 van **Digital Community Building** is afgerond. Er ligt een onderzoek over wat er al is en hoe ervaringen zijn.

Gegevensbeschikbaarheid acute zorg

- De uitwerking van de koppelingen Crisiskaart, Spoedsamenvatting en Acute VVT wordt momenteel uitgevoerd.
- Het team is uitgebreid met:
 - Projectleider Jacqueline Muts (acute ggz)
 - Business analyst Hannelore Albrecht (procesanalyses)
 - Projectleider medicatieoverdracht Miranda Leurink
- Samenwerking Sleutelnet inzake terugkoppeling SEH-Ambulance wordt voorbereid. In dit project zijn twee Leidse ziekenhuizen, het GHZ en de RAV betrokken.

Capaciteit LPZ

- De [V&V module van het Landelijk Platform Zorgcoördinatie \(LPZ\)](#) is live in regio Midden-Holland (de eerste en enige). Valt niet meer onder digitalisering, maar onder acute zorg


Gedeelde Zorg Hub

- De documenten van de Cacao releases en de vernieuwde handleidingen zijn gepubliceerd
- Toolboxen ter ondersteuning van de Gedeelde Zorg projecten Gezondheidsvaardigheden, Positieve Gezondheid en Proactieve Zorgplanning worden voorbereid. Er worden succesvolle voorbeelden bij de leden opgehaald die gedeeld worden met de rest van de regio via het platform.

Toegang & Toestemming

- Het conceptdocument van het Regionaal Kader Toegang & Toestemming wordt momenteel getoetst aan privacy en security officers vanuit de regio.

Scan de QR code voor extra informatie:
Meer weten over het programma en de organisaties die hier samen aan werken? [Digitalisering - Gedeelde Zorg](#)
Of neem contact op met programmamanager Robbert-Jan de Jong: robbertjan@gedeeldezorgmh.nl.



Update programma Digitalisering

Augustus 2026



Databeschikbaarheid Algemeen

- De herziene 'overall planning' van de use cases GZNO door Gedeelde Zorg is geactualiseerd.
- Nieuwsartikel: [Samen slimmer vooruit: nieuwe werkwijze voor de ontwikkeling van de GZNO use cases - Gedeelde Zorg](#)

GZNO

Digitale zorgprocessen (use cases)

- Verkennend Gesprek (VG) – de voorbereidingen voor de Zilverfase zijn in volle gang
- [Wachttijstbeheer casemanagement dementie](#) – Er wordt gekeken of de startgroep voor de pilot naast Team 4 ook met Team 3 kan starten. Herstart eind oktober/begin november naar aanleiding van meerdere evaluaties.
- Proactieve Zorgplanning (PZP) – Op 2 september hadden we een succesvolle kick off. Vanaf half september kunnen er PZP-formulieren worden vastgelegd en gedeeld.
- Leefstijlloket – in ontwerpfase.
- Er wordt gewerkt aan de voorbereidingen van de digitale ondersteuning Kwetsbare Ouderen, Sociaal verwijzen (met Coalitie Sociaal Domein), de Overlegtafel en het netwerk NAH/ CVA in het GZNO.
- 27 augustus 2026 release Pindarots (zie hier de [releasenotes](#)) met daarin o.a. de mogelijkheid om labels toe te voegen aan aanmeldlijsten en de dossierhoudersknop voor het vastleggen van brede toestemming voor het delen van medische gegevens namens de inwoner door eigen organisatie.

Servicebeheer

- De overdracht van beheer naar de Key User Services (KUS'ers) voor digitaal zorgproces Verkennend Gesprek wordt voorbereid.
- De tweede versie van de DAP met KPN is in review, binnen kort een sessie ter voorbereiding van een verbeterde SLA.
- KPN optimaliseert de procescommunicatie rondom het indienen van een ticket in Mijn KPN Zakelijk (MKZ).

Bij vragen, onduidelijkheden, en o.a. de lijst van KUS'ers, voor nieuws en actuele status van het GZNO kunnen gebruikers altijd de [Gedeelde Zorg Hub](#) raadplegen.

Technische implementatie GZNO

- Na de zomer zal er een start worden gemaakt met de bredere aansluitingen op het samenwerkingsplatform (met eWallet, Mitz en gegevensbeschikbaarheid) van alle overige leden, ter voorbereiding van deelname aan use cases.

Mitz

- [Vierstroom Zorg Thuis is de eerste VVT-organisatie die is aangesloten op Mitz](#). Hierdoor kunnen straks PZP-formulieren die vastgelegd zijn door wijkverpleegkundigen, gedeeld worden met andere behandelend zorgverleners in de regio.
- Communicatietoolbox (intern en extern) Mitz beschikbaar voor leden.

eWallet

- Release
- Verbeterde gebruikershandleidingen te vinden op de Gedeelde Zorg Hub.

Vooruitblik/uitdagingen

- [MooiMaasvallei](#) gaat begin oktober live met PZP en VG wordt voorbereid
- In september zal de overgang van de OHH viewer naar de Clinical Viewer (Intersystems) plaatsvinden.

